

Annexe 2- TRAVAUX PLURIANNUELS SUR LES PORTS (2017-2020)

PORT ST SAUVEUR

- ~~Panneau à mettre en place à l'entrée du quai (à définir ...risque de danger...)~~ REALISE
- Réfection de la plateforme au niveau des racks en enrobé ou autre..! voir plan (budget 2018) ~~pour cette année remettre de la 0/30 et arène granitique.~~ REALISE
- ~~Ligne jaune au sol à rafraichir~~ REALISE
- Poteau au bout du quai à peindre en noir et jaune (couleurs d'une cardinale sud)
- Nouvelle échelle : à rapprocher du quai. REALISE

AU PRAT

- ~~Mise en place de deux chaines de 100ml espacées de 15 à 20 ml pour le mouillage des bateaux situés au pont.~~ REALISE
- ~~Récupérer des vieilles chaines abandonnées.~~ REALISE

PONT DE L'ILE GRANDE : Les chaînes et bouées seront enlevées.-REALISE

PORS GELEN

- Rack à mettre en place en haut de la cale BNIG
- Réfection descente cale BNIG REALISE
- ~~Boucher les trous autour de la base nautique~~ REALISE
- ~~Une nouvelle aussière d'aide à l'amarrage a été installée sur la cale de la BNIG~~ REALISE

PORT DE LANDRELLEC

- ~~Pose d'un panneau d'affichage pour l'APPAM~~ REALISE
- Mise en place de deux chaines de 50 ml espacées de 15 à 20 ml pour le mouillage des bateaux en hivernage devant le camping du port REALISE
- Parking du port de Landrellec : Des trous se forment sur le parking, dûs à la marée et aux tempêtes (le remblai s'évacue sous l'enrochement). A étudier ! → les trous ont été bouchés.
- ~~Une chaîne pour aider à s'amarrer au bout du quai et un anneau ont été installé.~~ REALISE